

Số: 6655 /UBND

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 7 năm 2019

V/v giải trình báo cáo thẩm tra
liên quan đến đầu tư phát triển

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Căn cứ các Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh số: 28/BC-HĐND ngày 04/7/2019 về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 và dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019, 28/BC-HĐND ngày 04/7/2019 về chủ trương đầu tư Cầu qua sông Kim Bông;

UBND tỉnh tiếp thu và giải trình các nội dung như sau:

I. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 và dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019:

II Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời đề nghị UBND tỉnh thực hiện một số nội dung. UBND tỉnh tiếp thu và báo cáo như sau:

1. Đánh giá năng lực quản lý dự án của một số chủ đầu tư có nhiều dự án giải ngân chậm do nguyên nhân chủ quan của chủ đầu tư; đơn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác giải phóng mặt bằng:

UBND tỉnh đã tổng hợp danh sách các chủ đầu tư (các Ban quản lý dự án, các Sở, UBND cấp huyện,..) sử dụng nguồn vốn cấp tỉnh quản lý có tỷ lệ giải ngân thấp, xác định rõ nguyên nhân dẫn đến giải ngân thấp theo Phụ lục số 3 kèm theo Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 20/6/2019. Bên cạnh nguyên nhân khách quan, thì có nguyên nhân chủ quan của chủ đầu tư như: (i) Khi đăng ký nhu cầu vốn năm 2019 (UBND tỉnh tổ chức họp thống nhất trước khi trình HĐND tỉnh) chưa lường trước được khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải tỏa, hoàn thiện thủ tục pháp lý (thiết kế dự toán, điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh dự án, đấu thầu, giải ngân) bị kéo dài thời gian nhưng các chủ đầu tư không báo cáo kịp thời, hoặc báo cáo không nêu rõ nội dung vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm và kiến nghị thời gian phải hoàn thành do các Sở chuyên ngành đang xử lý, giải quyết hoặc UBND cấp huyện thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, (ii) Cho tiến hành triển khai các thủ tục đầu tư chậm, hoặc lập thủ tục thanh toán khối lượng còn chậm.

Đối với nội dung này, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo đánh giá năng lực quản lý, trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc không hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 để ra, đề xuất điều chuyển chủ đầu tư có năng lực quản lý không tốt; báo cáo HĐND tỉnh nội dung này trong quý I năm 2020.

2. Tại Điều 2 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND tỉnh về các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, HĐND tỉnh đã chỉ đạo: "Các dự án đến ngày 30/6/2019 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2019 được giao đầu năm, kiên quyết không bố trí kế hoạch năm 2020". Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020, UBND tỉnh cần đánh giá tác động của quy định trên trong điều kiện tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm 2019 đạt thấp, đề xuất HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp:

UBND tỉnh nhận thấy chỉ đạo này là cần thiết nhằm đẩy nhanh tiến độ và giải ngân kế hoạch vốn, đồng thời xác định rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị làm cản trở, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn. Theo đó, các dự án đến ngày 30/6/2019 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn giao đầu năm, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, phân loại danh mục dự án theo hướng xác định rõ nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan (chủ đầu tư tự đánh giá năng lực quản lý, trách nhiệm triển khai dự án sau khi được giao vốn), đồng thời chủ đầu tư phải xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc xử lý, giải quyết các thủ tục pháp lý (thiết kế dự toán, điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh dự án, đấu thầu, giải ngân) và UBND cấp huyện thực hiện công tác giải phóng mặt bằng,... dẫn đến kéo dài thời gian nên ảnh hưởng đến giải ngân vốn. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ xem xét từng danh mục dự án được tiếp tục bố trí kế hoạch vốn năm 2020 hoặc không bố trí kế hoạch năm 2020, trình HĐND tỉnh nội dung này tại kỳ họp cuối năm 2019.

3. UBND tỉnh chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả những giải pháp đã đề ra để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2019 trong các tháng còn lại để hoàn thành kế hoạch.

4. Nghiên cứu, xây dựng quy trình triển khai thực hiện trong việc đầu tư các công trình bị thiệt hại do bão lụt gây ra theo các quy định pháp luật để khắc phục nhanh chóng, kịp thời những hậu quả do bão lụt gây ra. Bố trí vốn đầu tư công trình Cầu Cam Lập để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ việc đi lại của người dân:

- Thống nhất với đề nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy trình xử lý đối với dự án khắc phục bão lụt (kể cả quy trình xử lý đối với dự án khắc phục bão lụt khẩn cấp), phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị để thống nhất thực hiện kể từ năm 2019.

- Công trình Cầu qua thôn Nước Ngọt, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh: Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Báo cáo số 496/BC-BNN-PTNT ngày 23/01/2019 trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các công trình xử lý cấp bách sạt lở bờ sông, bờ biển để xem xét, quyết định hỗ trợ từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, theo đó dự án Kè biển chống sạt lở đường giao thông và kết hợp tạo hồ tại xã Cam Lập (có hạng mục Cầu thôn Nước Ngọt xã Cam Lập) được đề xuất bố trí 50 tỷ đồng từ ngân sách Trung

ương. UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư tại Công văn số 4089/UBND-KT ngày 04/5/2019, đang thực hiện quy trình thủ tục đầu tư dự án sử dụng nguồn ngân sách Trung ương theo quy định.

I.2 Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh, các nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 và danh mục dự án dự kiến bố trí vốn từ các nguồn vốn, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh thực hiện một số nội dung. UBND tỉnh tiếp thu và báo cáo như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh bổ sung Phụ lục về việc điều chỉnh, bổ sung các nguồn vốn đầu tư công năm 2019 vào dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019.

2. Thống nhất với đề nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh bổ sung danh mục “Kiến nghị cử tri tại Báo cáo số 21/BC-HĐND ngày 28/6/2019 của Thường trực HĐND tỉnh” vào dự kiến danh mục dự án bố trí từ nguồn chưa phân bổ năm 2019 để thực hiện. Sau khi có Nghị quyết cho ý kiến của HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ rà soát, xác định danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án, hoàn thiện thủ tục đầu tư và giao kế hoạch vốn thực hiện theo quy định Chính phủ.

3. Thống nhất với đề nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh bổ dự án Đường giao thông thôn Đại Cát 2 (hạng mục: Đường từ sau ký túc xá trường Đại học Nha Trang đến đường liên xã Ninh Phụng - Ninh Xuân) ra khỏi dự kiến danh mục dự án bố trí từ nguồn chưa phân bổ năm 2019, do Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh bổ sung có mục tiêu thị xã Ninh Hòa để thực hiện theo Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 25/6/2019.

II. Về chủ trương đầu tư Cầu qua sông Kim Bông:

Theo hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: chiều dài phần cầu là 84,4m, phần đường dẫn là 49,3m, tổng chiều dài dự án là 133,7m; Tuy nhiên, do có sự sai sót trong quá trình soạn thảo văn bản nên chiều dài phần cầu tại Tờ trình số 5704/TTr-UBND của UBND tỉnh bị nhầm lẫn từ 84,4m thành 84m.

UBND tỉnh kính báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KHĐT;
- Lưu: VP, TH (Phụ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Lê Đức Vinh