

Số: 27/BC-HĐND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 7 năm 2019

## BÁO CÁO

### Thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 và đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019

Ngày 04 tháng 7 năm 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thẩm tra Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 20/6/2019 về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 và dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019; dự thảo nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự thảo nghị quyết về việc cho ý kiến về danh mục dự án và nguồn vốn theo nội dung Tờ trình số 5909/TTr-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh.

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh. Trên cơ sở Báo cáo, Tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và ý kiến của các thành viên dự họp, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND tỉnh kết luận thẩm tra như sau:

#### I. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019, cụ thể:

1. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh là 4.638,231 tỷ đồng, tăng 675,424 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm do được bổ sung các nguồn vốn, cụ thể: Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu và vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương là 532,324 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư từ nguồn bội chi là 143,1 tỷ đồng.

2. Đến hết tháng 6/2019, giá trị giải ngân (không bao gồm nguồn vốn đầu tư từ Quỹ phát triển đất tỉnh và nguồn vốn đầu tư công khác) ước đạt 757,616 tỷ đồng/4.169,511 tỷ đồng, bằng 18,2% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý giải ngân được 527,766 tỷ đồng/3.045,081 tỷ đồng, bằng 17,3% kế hoạch; nguồn vốn do cấp huyện quản lý giải ngân được 229,850 tỷ đồng/1.224,430 tỷ đồng, bằng 20,4% kế hoạch. Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân ước đến tháng 6/2019 của từng nguồn vốn là rất thấp. Ban đề nghị UBND tỉnh:

- Đánh giá năng lực quản lý dự án của một số chủ đầu tư có nhiều dự án giải ngân chậm do nguyên nhân chủ quan của chủ đầu tư; đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

- Tại Điều 2 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND tỉnh về các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, HĐND tỉnh đã chỉ đạo: "*Các dự án đến ngày 30/6/2019 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2019 được giao đầu năm, kiên quyết không bố trí kế hoạch năm 2020*". Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020, UBND tỉnh cần đánh giá tác động của quy định trên trong điều kiện tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm 2019 đạt thấp, đề xuất HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả những giải pháp đã đề ra để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2019 trong các tháng còn lại để hoàn thành kế hoạch.

- Nghiên cứu, xây dựng quy trình triển khai thực hiện trong việc đầu tư các công trình bị thiệt hại do bão lụt gây ra theo các quy định pháp luật để khắc phục nhanh chóng, kịp thời những hậu quả do bão lụt gây ra. Bố trí vốn đầu tư công trình Cầu Cam Lập để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ việc đi lại của người dân.

## **II. Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019**

1. Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với UBND tỉnh về nguyên tắc điều chỉnh, các nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 và danh mục dự án dự kiến bố trí vốn từ các nguồn vốn (nguồn chưa phân bổ 300,256 tỷ đồng và nguồn bổ sung từ dự phòng ngân sách Trung ương khắc phục thiệt hại do bão số 8, số 9 gây ra là 50 tỷ đồng) theo Tờ trình số 5909/TTr-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh; đồng thời, thống nhất với UBND tỉnh về sự cần thiết trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết sau:

a) Dự thảo nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019. Trong đó:

- Giảm kế hoạch vốn 191,803 tỷ đồng đối với các dự án bị vướng thủ tục bồi thường giải tỏa, dự án chậm tiến độ, dự án không có khả năng thực hiện hết vốn.

- Bố trí 98,803 tỷ đồng cho các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018; dự án thực hiện có nhu cầu bổ sung nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng; bổ sung vốn bảo trì công sở và trả nợ quyết toán; dự án khởi công mới bổ sung thực hiện trong năm 2019. Đối với 93 tỷ đồng còn lại đưa vào nguồn chưa phân bổ.

b) Nghị quyết cho ý kiến danh mục dự án và nguồn vốn đầu tư năm 2019. Trong đó, dự kiến danh mục dự án bố trí từ nguồn chưa phân bổ 300,256 tỷ đồng và nguồn bổ sung từ dự phòng ngân sách Trung ương khắc phục thiệt hại do bão số 8, số 9 gây ra là 50 tỷ đồng để UBND tỉnh triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc phân bổ đối với các nguồn vốn này tại kỳ họp gần nhất.

## 2. Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị:

- Dự thảo nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019 chưa có Phụ lục về việc điều chỉnh, bổ sung các nguồn vốn đầu tư công năm 2019. Ban đề nghị UBND tỉnh bổ sung Phụ lục này vào dự thảo nghị quyết.

- Ngày 28/6/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 21/BC-HĐND tổng hợp kiến nghị cử tri tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; trong đó, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí vốn đầu tư một số công trình bức xúc ở các địa phương. Ban đề nghị UBND tỉnh rà soát, bổ sung một số danh mục dự án được cử tri kiến nghị tại văn bản này vào dự kiến danh mục dự án bố trí từ nguồn chưa phân bổ để thực hiện.


- Bỏ dự án Đường giao thông thôn Đại Cát 2 (hạng mục: Đường từ sau ký túc xá trường Đại học Nha Trang đến đường liên xã Ninh Phụng - Ninh Xuân) ra khỏi dự kiến danh mục do dự án này đã được UBND tỉnh bổ sung có mục tiêu thị xã Ninh Hòa để thực hiện theo Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 25/6/2019.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

### **Nơi nhận:**

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Đại.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Ngô