

Số: 30/BC-HĐND

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO

Thẩm tra về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, phòng hồi sức sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Ngày 03 tháng 7 năm 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, phòng hồi sức sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa theo nội dung Tờ trình số 3875/TTr-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh và hồ sơ dự án kèm theo. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo: các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế (chủ đầu tư dự án) cùng đại diện đơn vị tư vấn. Trên cơ sở các nội dung do UBND tỉnh trình, hồ sơ dự án và ý kiến của các thành viên dự họp, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND tỉnh kết luận thẩm tra như sau:

1. Dự án Xây dựng mới 02 phòng mổ tim, phòng hồi sức sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; hệ thống cung cấp điện cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 26/10/2015 với thời gian thực hiện từ năm 2016 - 2017. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan (điều chỉnh thiết kế, vừa thi công vừa hoạt động,...) nên dự án bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Do đó, cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đối với nội dung "*Thời gian thực hiện*" để phù hợp với các quy định pháp luật về đầu tư công.

2. Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 - 2017 thành năm 2016 - 2019 theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3875/TTr-UBND ngày 25/4/2019 và dự thảo nghị quyết kèm theo. Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan liên quan có những giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả dự án.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, Y tế;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Đại.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Ngô