

Số: 6526 /TTr-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 7 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc cho ý kiến chấp thuận hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án
Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2 xã Vạn Thắng

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 228/TTr-BQLNN ngày 04/5/2019 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2 xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh kèm theo hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và các tài liệu liên quan.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 2013/BC-SKHĐT ngày 04/7/2019.

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho ý kiến chấp thuận hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2 xã Vạn Thắng.
2. Địa điểm xây dựng: xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh.
3. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Mục tiêu nhiệm vụ của dự án:
 - Chống sạt lở bờ biển bảo vệ khu dân cư tập trung khoảng 150 hộ dân (khoảng 800 nhân khẩu), các công trình hạ tầng thiết yếu, đất sản xuất, giảm nhẹ thiên tai.
 - Bảo vệ môi trường sinh thái vùng biển, thích ứng nguy cơ nước biển dâng.
5. Nội dung và quy mô đầu tư:
 - Loại công trình: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nhóm B.
 - Cấp công trình: Cấp V.
 - Giải pháp xây dựng: Xây dựng mới.

- Biện pháp công trình: Xây dựng kè gia cố chắn sóng, chống xói lở bờ; kè dạng tường kết hợp mái.

- Chiều dài tuyến kè: Khoảng 1.000m

- Chiều cao kè: H=4,6m

- Cao trình đỉnh kè: +3.00

- Kết cấu kè:

+ Đỉnh kè: Kết hợp làm lề bộ hành, lát gạch Terrazzo.

+ Thân kè: Phía trên dạng tường, kết cấu bê tông cốt thép; phía dưới dạng mái lát tấm bê tông; bên trong thân kè đắp đá hộc, riêng phần lưng tường đắp đất.

+ Chân kè: Đóng cừ thép L=4m, loại cừ thép SY390 KWSpIII, dài cừ phía trên bằng bê tông cốt thép; tăng cường gia cố bên ngoài bằng tấm bê tông và đá hộc.

- Công trình phụ trợ dọc kè:

+ Lan can: Bố trí dọc đỉnh kè, kết cấu bê tông cốt thép.

+ Bậc cấp: Phục vụ dân cư lên xuống biển, kết cấu bê tông cốt thép.

+ Công tiêu: Tiêu thoát nước từ khu dân cư ra biển, dạng công tròn bê tông ly tâm đường kính D100cm.

6. Tổng mức đầu tư: 80,878 tỷ đồng.

7. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và Địa phương.

Trong đó: - Ngân sách Trung ương: 60 tỷ đồng;

- Ngân sách địa phương: 20,878 tỷ đồng.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2021.

9. Đơn vị quản lý khai thác sau đầu tư: UBND huyện Vạn Ninh.

UBND tỉnh Khánh Hòa kính trình HĐND tỉnh cho ý kiến chấp thuận hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nêu trên làm cơ sở trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KHĐT;
- Lưu VP.



Lê Đức Vinh

Số: /NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Cho ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
dự án Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ khu dân cư Phú Hội 2 xã Vạn Thắng**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 8**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày ... tháng ... năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ khu dân cư Phú Hội 2 xã Vạn Thắng với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu đầu tư:

- Chống sạt lở bờ biển bảo vệ khu dân cư tập trung khoảng 150 hộ dân khoảng 800 nhân khẩu, các công trình hạ tầng thiết yếu, đất sản xuất, giảm nhẹ thiên tai.

- Bảo vệ môi trường sinh thái vùng biển, thích ứng với nguy cơ nước biển dâng;

2. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Loại công trình: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nhóm B.
- Cấp công trình: Cấp V.
- Giải pháp xây dựng: xây dựng mới
- Biện pháp công trình: Xây dựng kè gia cố chắn sóng, chống xói lở bờ; Kè dạng tường kết hợp mái.
- Chiều dài tuyến kè: Khoảng 1.000m.
- Chiều cao kè: H=4,6m
- Cao trình đỉnh kè: +3.00
- Kết cấu kè:
 - + Đỉnh kè: Kết hợp làm lề bộ hành, lát gạch Terrazzo.
 - + Thân kè: Phía trên dạng tường, kết cấu bê tông cốt thép; Phía dưới dạng mái lát tấm bê tông; Bên trong thân kè đắp đá hộc, riêng phần lưng tường đắp đất.
 - + Chân kè: Đóng cừ thép L=4m, loại cừ thép SY390 KWSpIII, dài cừ phía trên bằng bê tông cốt thép.; Tăng cường gia cố bên ngoài bằng tấm bê tông và đá hộc.
- Công trình phụ trợ dọc kè :
 - + Lan can: Bố trí dọc đỉnh kè, kết cấu bê tông cốt thép.
 - + Bậc cấp: Phục vụ dân cư lên xuống biển, kết cấu bê tông cốt thép.
 - + Cổng tiêu: Tiêu thoát nước từ khu dân cư ra biển, dạng cổng tròn bê tông ly tâm đường kính D100cm.

3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

4. Địa điểm thực hiện dự án: xã Vạn Thắng huyện Vạn Ninh.

5. Tổng mức đầu tư: 80,878 tỷ đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương 60 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương 20,878 tỷ đồng.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày tháng 7 năm 2019./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, Đại.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Tuân

Số: 2013 /BC-SKHĐT

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2 xã Vạn Thắng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 228/TTr-BQLNN ngày 04/5/2019 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2 xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh kèm theo hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và các tài liệu liên quan.

Sau khi nghiên cứu và tổng hợp ý kiến thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương như sau:

A. Tài liệu thẩm định và Tổ chức thẩm định

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định:

1. Tờ trình số 228/TTr-BQLNN ngày 04/5/2019 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2 xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh kèm theo hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và các tài liệu liên quan.

2. Biên bản họp thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 1136A/BB-SKHĐT ngày 19/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ý kiến thẩm định của các đơn vị liên quan.

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định

1. Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
2. Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

III. Tổ chức thẩm định

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Vạn Ninh, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (riêng Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có văn bản góp ý).

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp thẩm định kết hợp tham gia ý kiến thẩm định bằng văn bản.

B. Kết quả thẩm định

I. Thông tin chung dự án.

1. Tên dự án: Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2 xã Vạn Thắng.

2. Địa điểm xây dựng: xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh.

3. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Mục tiêu nhiệm vụ của dự án:

- Chống sạt lở bờ biển bảo vệ khu dân cư tập trung khoảng 150 hộ dân (khoảng 800 nhân khẩu), các công trình hạ tầng thiết yếu, đất sản xuất, giảm nhẹ thiên tai.

- Bảo vệ môi trường sinh thái vùng biển, thích ứng nguy cơ nước biển dâng.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Loại công trình: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nhóm B.

- Cấp công trình: Cấp V.

- Giải pháp xây dựng: Xây dựng mới.

- Biện pháp công trình: Xây dựng kè gia cố chắn sóng, chống xói lở bờ; kè dạng tường kết hợp mái.

- Chiều dài tuyến kè: Khoảng 1.000m

- Chiều cao kè: H=4,6m

- Cao trình đỉnh kè: +3.00

- Kết cấu kè:

+ Đỉnh kè: Kết hợp làm lề bộ hành, lát gạch Terrazzo.

+ Thân kè: Phía trên dạng tường, kết cấu bê tông cốt thép; phía dưới dạng mái lát tấm bê tông; bên trong thân kè đắp đá hộc, riêng phần lưng tường đắp đất.

+ Chân kê: Đóng cừ thép L=4m, loại cừ thép SY390 KWSpIII, dài cừ phía trên bằng bê tông cốt thép; tăng cường gia cố bên ngoài bằng tấm bê tông và đá hộc.

- Công trình phụ trợ dọc kê:

+ Lan can: Bố trí dọc đỉnh kê, kết cấu bê tông cốt thép.

+ Bậc cấp: Phục vụ dân cư lên xuống biển, kết cấu bê tông cốt thép.

+ Cống tiêu: Tiêu thoát nước từ khu dân cư ra biển, dạng cống tròn bê tông ly tâm đường kính D100cm.

6. Tổng mức đầu tư: 80,878 tỷ đồng.

7. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và Địa phương.

Trong đó: - Ngân sách Trung ương: 60 tỷ đồng;

- Ngân sách địa phương: 20,878 tỷ đồng.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2021.

9. Đơn vị quản lý khai thác sau đầu tư: UBND huyện Vạn Ninh.

II. Tổng hợp ý kiến thẩm định của các đơn vị phối hợp

1. Ý kiến Sở Tài chính (văn bản số 1443/STC-TCĐT ngày 13/5/2019):

Cơ sở và cách tính toán để lập tổng mức vốn đầu tư phù hợp với các quy định hiện hành trong lĩnh vực đầu tư.

Bảng tổng hợp kinh phí lập theo đúng hướng dẫn của Bộ Xây dựng và của UBND tỉnh Khánh Hòa. Riêng một số nội dung cần điều chỉnh, cụ thể như sau:

- Các chi phí gồm: Giám sát, đánh giá đầu tư dự án; Lệ phí thẩm định hồ sơ mời thầu; Lệ phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; các loại chi phí này không tính thuế VAT vào trong dự toán.

- Chi phí kiểm toán không tính vào dự toán vì dự án này không thuộc đối tượng thuê tư vấn kiểm toán.

2. Ý kiến Sở Xây dựng (văn bản số 1720/SXD-HTKT ngày 15/5/2019):

Hướng tuyến của dự án Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2 phù hợp theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vạn Giã đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 07/9/2010. Tuy nhiên, cao độ vỉa hè là +2,7m chưa phù hợp với cao độ san nền quy hoạch là +3,2m, nên cần điều chỉnh lại cho phù hợp.

Khi triển khai lập dự án đề nghị đơn vị tư vấn tính toán, thiết kế hệ thống thoát nước mưa đảm bảo thoát nước cho khu vực.

3. Ý kiến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 1299/SNN-CCTL ngày 20/5/2019):

- Về cơ bản, thống nhất với nội dung Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình thẩm định.

- Về nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung: tương tự Sở Xây dựng.

4. Ý kiến UBND huyện Vạn Ninh (văn bản số 1052/UBND-TCKH ngày 14/5/2019): Thống nhất với các nội dung trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

5. Ý kiến Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong (văn bản số 541/KKT-QLQHXD ngày 27/5/2019):

Theo điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 tại Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì vị trí đầu tư dự án Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh là đất sinh thái ngập mặn, mục tiêu là chống sạt lở bờ biển bảo vệ khu dân cư tập trung, đất sản xuất, giảm nhẹ thiên tai; bảo vệ môi trường ven biển, thích ứng với nguy cơ nước biển dâng. Vì vậy, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong thống nhất với nội dung Hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

6. Ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2719/STNMT-CCQLDD ngày 27/6/2019): thống nhất với dự án đầu tư Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2 tại vị trí trên.

7. Ý kiến giải trình của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 376/BQLNN-QLDA ngày 25/6/2019):

Về cao độ thiết kế đỉnh kè: Theo quy hoạch chung của thị trấn Vạn Giã, cao độ san nền của khu vực là +3,20m. Tuy nhiên, cao độ đỉnh kè đã chọn trong hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2 là +3,00m, với các lý do:

- Cao độ đỉnh kè được lựa chọn trên cơ sở các tài liệu tính toán thủy văn, thủy triều và chiều cao sóng;

- Cao độ đỉnh kè đã chọn +3,00m là thấp hơn cao độ san nền đã quy hoạch nhằm đảm bảo thoát nước mặt tốt, và khi quy hoạch san nền sẽ có độ dốc nghiêng về phía biển. Mặt khác, cao độ tự nhiên hiện trạng của khu vực rất thấp (trung bình +1,60m);

- Tham khảo các công trình đã xây dựng lân cận trong khu vực tương tự:

+ Kè Đại Lãnh: cao độ đỉnh kè là +2,70m;

+ Kè bờ biển thị trấn Vạn Giã: cao độ đỉnh kè là +2,97m.

Do vậy, cao độ đỉnh kè thiết kế cho dự án này chọn +3,00m là hợp lý. Còn lề bộ hành trên đỉnh kè chọn cao độ thấp hơn đỉnh kè nhằm phù hợp hơn với hiện trạng tự nhiên; kết cấu lề bộ hành không kiên cố nên sau khi xây dựng khu dân cư theo đúng cao độ san nền đã quy hoạch thì việc nâng cao lề bộ hành là dễ dàng.

Về thoát nước: Trên tuyến kè đã bố trí các cống thoát nước và có thiết kế sẵn đoạn đầu nối thoát nước cho khu dân cư sau này.

II. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

Thông nhất sự cần thiết đầu tư và sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư theo như hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

2. Mục tiêu, phạm vi đầu tư, quy mô đầu tư:

- Về mục tiêu, phạm vi đầu tư: Thông nhất như Hồ sơ báo cáo.

- Về quy mô dự án: Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải trình về nội dung cao trình đỉnh kè so với quy hoạch san nền theo ý kiến góp ý của Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với nội dung giải trình nêu trên (theo văn bản số 2351/SXD-HTKT ngày 01/7/2019 và văn bản số 1789/SNN-CCTL ngày 03/7/2019).

3. Tổng mức đầu tư: 80,878 tỷ đồng.

Phương pháp xác định tổng mức đầu tư về cơ bản là phù hợp với các qui định hiện hành.

4. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Thông nhất dự án đề nghị Trung ương hỗ trợ một phần nguồn vốn để đầu tư dự án, cụ thể: Ngân sách Trung ương: 60 tỷ đồng; Ngân sách địa phương: 20,878 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch phân bổ vốn hàng năm như sau:

- Năm 2019-2020: 60 tỷ đồng (Ngân sách Trung ương)

- Năm 2021: 20,878 tỷ đồng (Ngân sách tỉnh).

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2021.

6. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: thông nhất như Hồ sơ báo cáo.

7. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: thông nhất như Hồ sơ báo cáo.

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện: thống nhất như Hồ sơ báo cáo.

9. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Phù hợp theo quy định của Luật Đầu tư công.

10. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự án nhóm B phù hợp theo Nghị định số 136/2015/NĐ-CP.

11. Kiến nghị: Về cơ bản các đơn vị tham gia ý kiến thẩm định đều thống nhất với nội dung hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Tuy nhiên, chủ đầu tư cần lưu ý một số nội dung góp ý trong giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư.

C. Kết luận

Dự án Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2 xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh đủ điều kiện để trình HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương, trình Trung ương thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư dự án; kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương dự án để thực hiện thủ tục trình Trung ương thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn./.

Nơi nhận:

- Như trên (kèm hồ sơ);
- BQLDA NN&PTNT (VBĐT);
- Lưu: VP, TH (LP).



Người ký: Sở Kế hoạch
và Đầu tư **Trần Hòa Nam**
Email:
skhdt@khanhhoa.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Khánh
Hòa
Thời gian ký: 04.07.2019
10:35:07 +07:00

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28 /Tr-BQLNN

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 5 năm 2019

V/v thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự
án Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư
Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, Vạn Ninh

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Căn cứ nội dung Biên bản họp thẩm định số 1136A/BB-SKHĐT ngày 19/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về họp thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2 xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh; Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa (BQLDA Nông nghiệp) đã tiến hành hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định;

Để có cơ sở cân đối nguồn vốn đầu tư vào giai đoạn 2019-2020 và sau 2020, BQLDA Nông nghiệp kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2, xã Vạn Thắng
2. Địa điểm xây dựng: xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh
3. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa;
4. Giai đoạn: năm 2019 -2021
5. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và địa phương;
6. Tổng mức đầu tư: 80.878 triệu đồng
Trong đó: Ngân sách Trung ương: 60.000 triệu đồng
Ngân sách địa phương: 20.878 triệu đồng
7. Tiến độ thực hiện dự án:
 - Năm 2019-2020 : 60.000 triệu đồng
 - Năm 2021 : 20.878 triệu đồng
8. Mục tiêu nhiệm vụ của dự án:
 - Chống sạt lở bờ biển bảo vệ khu dân cư tập trung khoảng 150 hộ dân khoảng 800 nhân khẩu, các công trình hạ tầng thiết yếu, đất sản xuất, giảm nhẹ thiên tai.

- Bảo vệ môi trường sinh thái vùng biển, thích ứng với nguy cơ nước biển;

9. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Giải pháp xây dựng: Xây dựng mới.

- Biện pháp công trình: Xây dựng kè gia cố chắn sóng, chống xói lở bờ. Kè dạng tường kết hợp mái.

- Chiều dài tuyến kè: Khoảng 1.000m.

- Chiều cao kè: H=4,6m

- Cao trình đỉnh kè: +3.00

- Kết cấu kè:

+ Đỉnh kè: Kết hợp làm lề bộ hành, lát gạch Terrazzo.

+ Thân kè: Phía trên dạng tường, kết cấu bê tông cốt thép; Phía dưới dạng mái lát tấm bê tông; Bên trong thân kè đắp đá hộc, riêng phần lưng tường đắp đất.

+ Chân kè: Đóng cừ thép L=4m, loại cừ thép SY390 KWSpIII, dài cừ phía trên bằng bê tông cốt thép.; Tầng cường gia cố bên ngoài bằng tấm bê tông và đá hộc.

- Công trình phụ trợ dọc kè :

+ Lan can: Bố trí dọc đỉnh kè, kết cấu bê tông cốt thép.

+ Bậc cấp: Phục vụ dân cư lên xuống biển, kết cấu bê tông cốt thép.

+ Cổng tiêu: Tiêu thoát nước từ khu dân cư ra biển, dạng cổng tròn bê tông ly tâm đường kính D100cm.

10. Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhóm B; cấp V.

11. Đơn vị quản lý khai thác sau đầu tư: UBND huyện Vạn Ninh;

Với những nội dung nêu trên, BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư./.


Nơi nhận: *ssd*

- Như trên;

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Lưu VT, QLDA.

GIÁM ĐỐC



mm
Quách Thanh Sơn